# REPUBLIQUE DU SENEGAL UN Peuple-un But-une Foi



## **Association Podor Vert**





## **RAPPORT D'ACTIVITES**

I. Introduction	3
II. Déroulement de la mission	. Erreur ! Signet non défini.
1. Groupement de femme impliqué	. Erreur ! Signet non défini.
2. Répartition des plants	Erreur ! Signet non défini.
III. Activités de la pépinière	. Erreur ! Signet non défini.
1. Prospection	. Erreur ! Signet non défini.
2. Supervision de l'aménagement	. Erreur ! Signet non défini.
3. Remplissage des gaines	. Erreur ! Signet non défini.
4. Lancement des activités de la pépinière	Erreur ! Signet non défini.
IV. Exécution financière	7
V. Perspectives	7
VI. Contraintes	
Tableau 1: Répartition des plants par localité Tableau 2: Exécution budgétaire	
	7
Tableau 2: Exécution budgétaire	Erreur! Signet non défini.
Tableau 2: Exécution budgétaire  Figure 1: Mission de prospection  Figure 2: Terrassement de la surface  Figure 3: Déchargement de sable	Erreur! Signet non définiErreur! Signet non définiErreur! Signet non défini.
Figure 1: Mission de prospection	Erreur! Signet non définiErreur! Signet non définiErreur! Signet non définiErreur! Signet non défini.
Figure 1: Mission de prospection	Erreur! Signet non définiErreur! Signet non définiErreur! Signet non définiErreur! Signet non définiErreur! Signet non défini.
Figure 1: Mission de prospection  Figure 2: Terrassement de la surface  Figure 3: Déchargement de sable  Figure 4: Remplissage des gaine  Figure 5: Remplissage des planches  Figure 6: Cérémonie officielle	Erreur ! Signet non défini.
Figure 1: Mission de prospection	Erreur ! Signet non défini.
Figure 1: Mission de prospection	Erreur! Signet non défini.

#### I. Introduction

L'association PODOR VERT est une structure œuvrant dans le cadre de la préservation de l'environnement. Elle réunit les jeunes volontaires du département soucieux du bien-être de leur population et conscient des conséquences néfastes du changement climatique. C'est au regard de ce constat que l'association Podor Vert œuvre à contribuer à la préservation de l'environnement par des activités de reboisement et sensibilisation en vue de renverser cette situation alarmante.

L'objectif général du projet Podor Vert est de contribuer à la reforestation du département de Podor. Cet objectif passera inéluctablement par des objectifs spécifiques opérationnels qui sont gages de l'atteinte des résultats attendus.

- OS 1 : Construire une « éco-citoyenneté » ;
- OS2 : Organiser des séances de reboisement au niveau des sites publics et privés ;
- OS3: Mettre en place une stratégie de parrainage des plantes à travers une approche participative et incitative (« Jardins publics clôturés »; « un élève,5 Arbres »; « une maison, 5 arbres »).

C'est dans ce contexte que l'association Podor vert a signé une convention de partenariat avec FEDDE BAMTARE LEYDI pour la mise d'une pépinière secondaire à Thioubalel. Ce rapport vient faire l'état des activités annuelles de l'association Podor Vert dans le cadre de sa convention de partenariat avec l'association FEDDE BAMTARE LEYDI.

#### II. Objectifs de la convention

L'objectif général de la convention était d'amélioration les revenus et de l'état sanitaire et nutritionnel des populations de Podor avec l'introduction d'espèces alimentaires et médicinales. De façon spécifique, cette convention visait à :

• L'introduction d'espèces médicinales et d'espèces fruitières et légumières ayant une haute valeur nutritive et dont la demande dans les marchés locaux est très élevée ;

• La formation des femmes de groupements ciblés sur les techniques de production des plants y compris les techniques de greffage.

#### III. Déroulement des activités

L'association Podor Vert a organisé dans le cadre de sa convention avec FEDDE BAMTARE LEYDI une activité de formation des groupements féminins de Thioubalel et environs, sensibiliser les populations sur les coupes abusives de bois et reboiser plusieurs localités de la zone concernée.





## 1. Formation des groupements féminins

En 2024, l'association Podor Vert a organisé deux séances de formation et sensibilisation avec les femmes du département de Podor. Ces formations ont été déroulées à Fanaye et à Thioubalel. Le partenaire Américain SANKAFO a mis à la disposition des femmes des plants bioreproductibles de différentes espèces.





#### 2. Sensibilisation sur les feux de brousse

Dans le cadre cette convention de partenariat avec FEDDE BAMTARE LEYDI, 16 séances de sensibilisation sur les feux de brousse et le coupe abusive de bois dans les localités de ......

### **Insérer les photos de Pathé**

#### 3. Reboisements

L'association Podor vert à organisé différent activités de reboisement du 10 Aout au 03 Décembre 2024. Ainsi, ces missions ont concerné les localités de Thioubalel, Souraye, Bito, Fonde Elimane, Dioude, DiongueL, Barangonl, Takoyel, Wouno, Abdallah, Wallah, Wassetake, Diaranguel, Wouro Alpha Aly, Boke Mbaybe, Wothiere, Sounatou. Au total, 1436 plants ont été distribués jusqu'à la date du 03 décembre 2024.

**Tableau 1:** Répartition des plants par localité

Localités	GIE	Nombre de plants	
Thioubalel	KAWRAL REWBBE	206	
Thioubalei	COUMBA LY	137	
Souraye	Souraye	49	
Bito	Bito	39	

Localités	GIE	Nombre de plants	
Fonde Elimane	Fonde Elimane	20	
Dioude	Dioude	200	
DiongueL	DiongueL	230	
Barangonl	Barangonl	32	
Takoyel	Takoyel	40	
Wouno	Wouno	27	
Abdallah	Abdallah	50	
Wallah,	Wallah,	39	
Wassetake	Wassetake	67	
Diaranguel	Diaranguel	50	
Wouro Alpha Aly	Wouro Alpha Aly	70	
Boke Mbaybe	Boke Mbaybe	100	
Wothiere	Wothiere	57	
Sounatou	Sounatou	23	
Total		1436	

### IV. Exécution financière

L'association a reçu un financement de un million deux cent mille (1200 000) pour la mise en place d'une pépinière secondaire à Thioubalel.

- Mise en place pépinière ;
- Achat de graine et formation ;
- Matériel de Moto (Jakarta);
- Appui carburant.

**Tableau 2:** Exécution budgétaire

DESIGNATIONS	QUANTITE	MONTANT BUDGETISE	MONTANT DECAISSE	NIVEAU D'EXECUTION
Achat des semences et des graines	NA	250000	58500	23,4%
Moto pour le suivi des jardins	1	550000	550000	100%
Formation	NA	200 000	200 000	100%

Appui carburant	NA	200 000	200 000	<mark>?%</mark>
Total		1 200 000		<mark>?%</mark>

### V. Perspectives

Les difficultés rencontrées sur le terrain nous imposent de nouvelles orientations. En effet, compte tenu de la forte demande des associations des femmes qui disposent déjà des jardins clôturés, Podor Vert compte mobiliser toute son énergie pour accompagner ces dames en mettant à leurs dispositions suffisamment de plants mais également en contribuant à un accès amélioré à l'eau pour l'arrosage.

Pour ce faire, nous avons identifié un certain nombre d'actions durant les mois à venir :

- ✓ Mettre en place des pépinières locaux dans une zone accessible et adéquate ; Pour continuer à élargir les actions du projet, l'association compte :
  - ✓ Trouver un espace de deux hectares pour le Projet Podor vert en vue d'y planter toutes les espèces ciblées par le projet ;
  - ✓ Trouver des partenaires pour les récompenses des associations et élèves ayant réussis à mieux gérer leurs plants ;
  - ✓ Mettre en place des clubs verts au niveau des établissements scolaires ciblés en vue de faciliter nos plans d'actions ;
  - ✓ Poursuivre l'implication des associations locales pour la pérennisation des actions;

#### **VI.** Contraintes

- La demande était fortement supérieure à l'offre ;
- La préférence des plants fruitiers par les populations ;

## **ANNEXE:**









